



Harmonogram Szkolenia w dniach 21 – 22 marca 2011

Zarządzanie Projektami wg metodyki PCM

Dzień I

9.00-10.30

- Prezentacja metodyki zarządzania projektem zgodnej z PCM (Project Management Cycle)-specyfika Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):
 - analiza Interesariuszy,
 - analiza Problemów,
 - analiza celów,
 - matryca Logiczna Projektu.
- Analiza SWOT, w tym analiza strategii, wrażliwości i ryzyk.

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45- 12.30

- Konstruowanie celów i mierników projektu - specyfika PO KL.
- Harmonogram i budżet projektu.
- Operacjonalizowanie działań m.in. struktura podziału prac, metody komunikacji, typowe problemy.
- Przeprogramowanie przedsięwzięcia, w tym wprowadzanie zmian w projekcie.

12.30-12.45 przerwa kawowa

12.45-14.15

- Przeprogramowanie przedsięwzięcia, w tym wprowadzanie zmian w projekcie.
- Zarządzanie wydatkami i kosztami w projekcie- przepływy finansowe.
- Monitoring i ewaluacja jako narzędzie wspierania procesu zarządzania projektem.
- Analiza ryzyka i obszarów wrażliwości projektu-obrona projektu.

14.15-15.00 obiad

Dzień II

9.00-10.30

- Warsztaty z zakresu przygotowania i wdrażania projektów - specyfika PO KL.

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45- 12.30

- Cd. warsztatów z wykorzystaniem generatora wniosków aplikacyjnych.

12.30-12.45 Przerwa kawowa

12.45-14.15

- Cd. Warsztatów
- **Podsumowanie szkolenia**

14.15-15.00 obiad