

**Aktualizacja harmonogram oceny merytorycznej I Posiedzenia Komisji Oceny
Projektów dla Priorytetu IX dla konkursu otwartego nr 1/POKL/9.6.2/2012**

Etap oceny merytorycznej											
Powołanie składu KOP:	2 sierpnia 2012 r.										
Otwarcie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 30 lipca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. włącznie, które przekazane zostały do oceny merytorycznej	4 września 2012 r.										
Otwarcie II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 13 sierpnia 2012 r. do 27 sierpnia 2012 r. włącznie, które przekazane zostały do oceny merytorycznej	26 września 2012 r.										
Otwarcie III Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP), na którym oceniane są wnioski złożone od 28 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. włącznie, które przekazane zostały do oceny merytorycznej	17 października 2012 r.										
Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie danego posiedzenia KOP:	Czas trwania oceny merytorycznej wniosków w ramach danego posiedzenia KOP uzależniony jest od liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Liczba wniosków ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu 1/POKL/9.6.2/2012</th> <th>Termin dokonania oceny merytorycznej na I Posiedzeniu KOP dla konkursu 1/POKL/9.6.2/2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">264</td> <td align="center">05 stycznia 2013 r.</td> </tr> <tr> <td>1-100</td> <td>nie dłużej niż 20 dni roboczych</td> </tr> <tr> <td>101-200</td> <td>nie dłużej niż 40 dni roboczych</td> </tr> <tr> <td>201-300</td> <td>nie dłużej niż 60 dni roboczych</td> </tr> </tbody> </table>	Liczba wniosków ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu 1/POKL/9.6.2/2012	Termin dokonania oceny merytorycznej na I Posiedzeniu KOP dla konkursu 1/POKL/9.6.2/2012	264	05 stycznia 2013 r.	1-100	nie dłużej niż 20 dni roboczych	101-200	nie dłużej niż 40 dni roboczych	201-300	nie dłużej niż 60 dni roboczych
	Liczba wniosków ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu 1/POKL/9.6.2/2012	Termin dokonania oceny merytorycznej na I Posiedzeniu KOP dla konkursu 1/POKL/9.6.2/2012									
	264	05 stycznia 2013 r.									
1-100	nie dłużej niż 20 dni roboczych										
101-200	nie dłużej niż 40 dni roboczych										
201-300	nie dłużej niż 60 dni roboczych										

<p>Etapy:</p>	<p>Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP o 100 termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP może zostać wydłużony o kolejne 20 dni roboczych (np. jeżeli na danym posiedzeniu KOP ocenianych jest od 301 do 400 wniosków termin dokonania oceny wynosi nie dłużej niż 80 dni roboczych)</p>
<p>Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej</p>	<p>5 dni roboczych od daty podpisania <i>Karty oceny merytorycznej</i></p>
<p>Termin zakończenie oceny merytorycznej wniosków na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.2/2012</p>	<p>05 stycznia 2013 r.</p>
<p>Weryfikowanie Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.2/2012 przez Przewodniczącego KOP/Zastępców Przewodniczącego</p>	<p>27 grudnia 2012 r. -04 stycznia 2013 r.</p>
<p>Zakończenie I Posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla Priorytetu IX (KOP)</p>	<p>05 stycznia 2013 r.</p>
<p>Zatwierdzenie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych na I Posiedzeniu KOP dla konkursu nr 1/POKL/9.6.2/2012</p>	<p>08 stycznia 2013r.</p>
<p>Wysłanie do Projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku)</p>	<p>10 stycznia 2013 r.</p>