



**Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania			
A. Sprawozdanie okresowe			X
B. Sprawozdanie roczne			
C. Sprawozdanie końcowe			
2. Okres sprawozdawczy		I półrocze 2014	
3.	Numer Priorytetu PO KL		VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
4.	Numer Działania		7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
5.	Nazwa instytucji, do której składane jest sprawozdanie		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
6.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie		Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
7.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:		w części rzeczowej
	Imię i nazwisko		Krzysztof Piotr Kuczyński
	Nr telefonu		22-542-21-38
	Adres poczty elektronicznej		k.kuczynski@mazowia.eu

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Działanie 7.1


Wskaźnik „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej integracji” został zrealizowany na poziomie 37 090 osób, co stanowi 58% w odniesieniu do wartości docelowej wskaźnika (63 947). W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 6 360 osób, tj. o 9,95% wartości docelowej. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 35 000 uczestników i została zrealizowana na poziomie 105,97%.

Wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej pochodzących z terenów wiejskich został zrealizowany na poziomie 15 064 osób, co stanowi 73,89%. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 2 826 osób, tj. o 13,86% wartości docelowej wskaźnika (20 388). Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 12 973 uczestników i została zrealizowana na poziomie 116,11%.

Analizując postęp w realizacji wskaźników w stosunku do wartości docelowych należy zauważyć kilka czynników, które mają negatywny wpływ na ten proces:

- 1) Wartość alokacji w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 nie jest w pełni wystarczająca do realizacji 100% wartości docelowych wskaźnika. Biorąc pod uwagę wartość alokacji oraz wartość docelową wskaźnika można oszacować, że średni koszty wsparcia jednego uczestnika po przeprowadzonej dezagregacji powinien wynosić od ok. 7 500 PLN do 7 900 PLN (w zależności od kursu euro). W woj. mazowieckim natomiast, w ciągu ostatnich lat obserwujemy stopniowy wzrost kosztu wsparcia jednego uczestnika w ramach projektów systemowych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. W sprawozdaniu za półrocze 2011 r. szacowaliśmy koszt wsparcia jednego uczestnika na poziomie ok. 9 000 PLN, przy czym brane pod uwagę były projekty od początku okresu programowania, tj. z lat 2008-2010. Analiza projektów z roku 2011 przeprowadzona na próbie projektów wykazała, że ten koszt ten wzrósł do ok. 10 400 PLN na uczestnika. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę ogólną wartość umów oraz wartość docelową dla liczby klientów objętych wsparciem w ramach tych projektów, średni koszt wsparcia wynosi ok. 13 tys. PLN. Wysoki koszt wsparcia osób w ramach Priorytetu VII PO KL potwierdzony został również w badaniach ewaluacyjnych pt. „Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego POKL - V etap - raport końcowy”, wg których, aby interwencja była skuteczna, koszt musi oscylować w okolicach 25 tys. PLN na jednego uczestnika pracującego po upływie 6 m-cy od zakończenia udziału w projekcie. Osiągnięcie efektu w postaci zatrudnienia członka kategorii osób zagrożonych wykluczeniem, wspieranych w Priorytecie VII, wymaga kilkakrotnie wyższych nakładów niż osoby stojącej przed ryzykiem utraty pracy.¹
- 2) Od początku okresu realizacji programu, nie wszyscy potencjalni beneficjenci aplikowali o środki i realizowali projekty, w konsekwencji czego powstawały oszczędności. W 2009 w Poddziałaniu 7.1.1 projekty realizowało ok. 77% uprawnionych instytucji, w roku 2010 ok. 85%, w roku 2011 ok. 93%, w roku 2012 ok. 93%, w rok 2013 ok. 97% W ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 IP2 nie przewiduje dalszych naborów na wnioski o dofinansowanie co będzie miało dodatkowe negatywne konsekwencje w osiąganiu wartości docelowej wskaźnika.

Wg wyliczeń IP2 na podstawie złożonych przez beneficjentów załączników nr 2 do wniosków o płatność wartość wskaźnika na koniec okresu programowania może osiągnąć wartość ok. 41,5 tys. uczestników, co da ok. 64,90% wykonania wskaźnika. Wskaźnik pomocniczy dla osób z terenów wiejskich jest realizowany proporcjonalnie do głównego wskaźnika (na 10 uczestników 4 pochodzi z obszarów wiejskich). Porównując powyższą proporcję do głównego wskaźnika otrzymamy 16 855 osób, co daje 82,67% wartości docelowej wskaźnika.




Pozytywnym bodźcem dla wzrostu wartości wskaźnika jest fakt, iż w naborach w 2012 roku jedno z kryteriów dostępu zakładało, że w projekcie nie może być ujęta mniejsza liczba uczestników niż w 2011 roku (w przypadku kontynuacji projektu). Od 2012 roku zwiększyła się liczba zadań OPS związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Do końca 2011 roku w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 było realizowanych 332 projekty w których uczestniczyło 26 385 osób. Do końca okresu sprawozdawczego realizowanych jest 345 projektów, w których uczestniczy 43 630 osób.

¹ Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego POKL - V etap - raport końcowy. Zamawiający – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wykonawca - Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. str. 76.

Wskaźnik „Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów” został zrealizowany na poziomie 38 412 osób, co stanowi 92,15% wartości docelowej wskaźnika (41 684). W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 3 230 osób tj. o 7,75%. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 34 tys. uczestników i została zrealizowana na poziomie 112,97%.

W naborach ogłoszonych w 2013 roku założono, że projekt będzie obejmował wsparciem minimum 80% uczestników projektu kontraktem socjalnym. Biorąc pod uwagę założenie, zgodnie z którym objętych wsparciem zostanie większa liczba uczestników niż w latach poprzednich IP2 przewiduje, że wartość wskaźnika zostanie zrealizowana na poziomie ok. 42 tys. uczestników (100,75% wartości docelowej wskaźnika).


Dla powyższego wskaźnika przeprowadzono ponowną dezagregację. Metodologia wyliczenia nowej wartości docelowej oparta jest na średniej geometrycznej wskaźnika udziału alokacji danego regionu w całości alokacji oraz wskaźnika kontekstowego (w tym przypadku jest to liczba osób, którym przyznano zasiłki okresowe w 2010 r.) Zastosowanie wskaźnika kontekstowego, w tym przypadku jest absolutnie nie zasadne i zawyża wartość docelową w regionach o wyższej liczbie potencjalnych beneficjentów ostatecznych². Odnosząc się do metodologii wyliczania nowej wartości docelowej zasadnym byłoby zastosowanie wskaźnika opartego o jednostkowy koszt wsparcia przypadającego na jednego uczestnika projektu³.



Wskaźnik „Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje” na podstawie KSI SIMIK 2007 – 2013 na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2 002 osób (1 885 kobiet, 117 mężczyzn), co stanowi 95,38% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 2 000 uczestników i została zrealizowana na poziomie 100,10%. Na podstawie danych przekazanych przez beneficjentów w załącznikach nr 2 do wniosków o płatność IP2 przewiduje, że wartość wskaźnika osiągnie wartość 2100 uczestników.

² „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012, str. 50.


³ Tamże, str. 50.



Działanie 7.2

Wartość wskaźnika „Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu” na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 16 631 osób, co stanowi 96,52% wartości końcowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 1 493 osób, co stanowi 8,67% wartości docelowej wskaźnika. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 15 tys. uczestników i została zrealizowana na poziomie 110,87 %.

Wg wyliczeń IP2 na podstawie wartości docelowej wskaźnika powiększonej o wartość osiągniętą, która przekroczyła wartość docelową, wskaźnik może osiągnąć 19 907 uczestników, co daje ponad 115% wartości docelowej wskaźnika na koniec okresu programowania. Wg raportu końcowego „Ocena wartości docelowej wybranych wskaźników...” koszt jednostkowy realizacji ww. wskaźnika był niższy o ok. 9% niż średnia dla wszystkich województw⁴.



Wskaźnik „Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania” został zamieniony na wskaźnik „Liczba instytucji wspierających ekonomię społeczną, które otrzymały wsparcie w ramach Działania, funkcjonujących co najmniej 2 lata po zakończeniu udziału w projekcie”. W odniesieniu


⁴ „Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim”, zamawiający: Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012, str. 41

do materiałów z grupy roboczej z dnia 02.09.2011 r., na której była poruszana kwestia modyfikacji systemu wskaźników monitorowania Priorytetów Komponentu Regionalnego w ramach przeglądu środowiskowego PO KL IP2 zweryfikowała projekty, które zakończyły się pod koniec 2011 roku i na podstawie tych danych wartość nowego wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 21 instytucji, co stanowi 700% wartości docelowej wskaźnika.

Instytucje wspierające ekonomię społeczną, zgodnie z Podręcznikiem Wskaźników PO KL oraz z Zasadami kontroli Programu Kapitał Ludzki zostaną objęte planem kontroli na rok 2014 w ramach kontroli trwałości. W styczniu 2014 r. została wytypowany jeden projekt (POKL.07.02.02-14-060/10) w ramach kontroli trwałości PO KL w zakresie trwałości rezultatu. Kontrola projektu zostanie przeprowadzona w II półroczu 2014 r., w drugiej połowie okresu trwałości. Kolejna analiza ryzyka w zakresie trwałości PO KL zostanie przeprowadzona do końca lipca 2014 r.


Wskaźnik „Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną” na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 983 podmiotów, co stanowi 108,62% wartości docelowej wskaźnika. Uwzględniając liczbę podmiotów ES, które otrzymają wsparcie wynikającą z informacji przedstawionej przez beneficjentów we wnioskach o dofinansowanie oraz obecną wartość docelową przedstawioną w systemie KSI SIMIK 07-13, szacowany poziom wskaźnika na koniec okresu programowania może wynieść ok. 1000 podmiotów ekonomii społecznej, co da w przybliżeniu ok. 110% wartości wykonania wskaźnika, Wskaźnik podlega urealnieniu, ale z uwagi na problemy techniczne związane z generowaniem danych z aplikacji PEFS, wartość wskaźnika nie została urealniona.

Wg raportu końcowego pt.: „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” co trzeci OWES spośród pięciu najważniejszych kategorii swoich klientów wymienia przedstawicieli samorządów terytorialnych, a co czwarty ich jednostki organizacyjne. Ostatecznie najwięcej PES wsparto w województwach: mazowieckim, lubelskim, śląskim, i dolnośląskim, a najwięcej utworzono w województwach: podkarpackim, małopolskim, mazowieckim⁵



⁵ „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” – Raport końcowy str. 60

Rozkład geograficzny PES – wspartych i nowo powstałych



Nawiązując do raportu końcowego „*Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL*” struktura instytucjonalnych odbiorców w woj. Mazowieckim jest zbliżona do średnich wartości instytucjonalnych odbiorców wsparcia z Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia dla obszaru Polski.⁶


Województwo	Przedsiębiorstwa	Administracja publiczna	Organizacje pozarządowe	Brak danych	Razem
Mazowieckie [n=1318]	4%	11%	77%	8%	100%
Średnia dla Polski	3%	16%	74%	6%	100%

Struktura populacji instytucjonalnych odbiorców wsparcia z Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia

Wskaźnik „Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej” został zrealizowany na poziomie 12 252 osób, co stanowi 432,63% założonej wartości docelowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika wzrosła o 1 175 osób, tj. o 41,49% wartości docelowej wskaźnika. Na podstawie wartości docelowej wskaźnika zagregowanej z załączników nr 2 do wniosku o płatność, wartość wskaźnika może osiągnąć ok. 13 tys. uczestników co daje ponad 460% wykonania wartości docelowej wskaźnika. Wg raportu końcowego „*Oceny wartości docelowej wybranych wskaźników...*” koszt jednostkowy realizacji ww. wskaźnika był wyższy o ok. 10% niż średnia dla wszystkich województw⁷.

⁶ „*Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL*” – Raport końcowy str. 59


⁷ „*Ocena wartości docelowych wybranych wskaźników w ramach PO KL 2007-2013 w województwie mazowieckim*”, zamawiający: Województwo Mazowieckie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, wykonawca: Ecorys Polska sp. z o.o., 2012, str. 41.



Wartość wskaźnika „Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS” wg danych własnych IP2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 80 podmiotów ekonomii społecznej, co stanowi 210,53% wartości docelowej wskaźnika. W okresie sprawozdawczym utworzono 25 podmiotów ekonomii społecznej. Na podstawie wartości docelowych wpisanych do załączników nr 2 przekazywanych wraz z wnioskami o płatność IP2 przewiduje, że wskaźnik osiągnie wartość 90 podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS, co daje 236% wykonania wartości docelowej wskaźnika.

Działanie 7.3

Wskaźnik „Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych” na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 529 projektów, co stanowi 188,26% wartości docelowej wskaźnika.



Działanie 7.4

Wskaźnik „Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania” na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 59 osób. Wg danych własnych IP2 z załączników nr 2 do wniosków o płatność do projektów realizowanych w ramach konkursu 1/POKL/7.4/2012 przystąpiło 553 osób niepełnosprawnych. Planowana wartość wskaźnika do osiągnięcia do końca 2014 r. na podstawie PD 2014 - 2015 została oszacowana na poziomie 496 uczestników i została zrealizowana na poziomie 12,57%. Na koniec okresu sprawozdawczego wg danych własnych IP2 w ramach konkursu 1/POKL/7.4/2013 15 wniosków

o dofinansowanie zostało ocenionych jako merytorycznie poprawne i skierowane do dofinansowania. W ramach wyłonionych wniosków do konkursu przystąpi 727 osób niepełnosprawnych co daje w sumie 1280 osób niepełnosprawnych.

Wśród analizowanych w ramach case study projektów znalazły się działania skierowane m.in. do osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchoniemych, a także jeden projekt obejmujący wsparciem osoby z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną⁸.

Dane jakościowe pozyskane od responderów uczestniczących w wywiadach TDI pozwalają stwierdzić, że staż często stanowi pierwszy krok do zatrudnienia. Istotny jest jednak czas odbywania stażu – im dłuższy tym chętniej pracodawcy zatrudniają osobę niepełnosprawną. Wydaje się, że optymalny czas odbywania stażu u jednego pracodawcy to okres 6 do 9 miesięcy. Taki czas trwania stażu pozwala na wzajemne poznanie się stron. Pracodawca może przekonać się o umiejętnościach pracownika, jego zdolnościach adaptacyjnych, a osoba niepełnosprawna poznaje miejsce pracy i przyzwyczaja się do nowej roli⁹.

Priorytet VII w badanym okresie cieszył się ograniczonym zainteresowaniem wnioskodawców systemowych oraz aplikowaniem do konkursów dotyczących ekonomii społecznej, co były spowodowane brakiem jasnej definicji tego pojęcia. Wsparcie grup docelowych w ramach priorytetu VII należy uznać za dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Podstawową potrzebą jaką zgłaszają uczestnicy projektów jest znalezienie zatrudnienia oraz podniesienie kwalifikacji oraz kontakt z innymi ludźmi. Priorytet VII zapewnia adekwatne formy wsparcia, choć wśród typów projektów jakich częściej oczekiwali uczestnicy są staże i praktyki oraz szkolenia dające konkretne kwalifikacje. Podstawowe bariery, jakie wiążą się z realizacją projektów dotyczą: większych niż w innych priorytetach trudności z rekrutacją grup docelowych, trudności z osiąganiem wskaźników efektywności zatrudnieniowej, które w przypadku niektórych grup (np. osoby autystyczne) są nieosiągalne. Projektodawcy zwracali także uwagę na brak możliwości zapewnienia ciągłości i trwałości efektów realizowanych przez nich projektów oraz na potrzebę umożliwienia kontynuowania wsparcia osób, które już otrzymały wsparcie. W ich ocenie projekty były bardzo kompleksowe, co należy ocenić pozytywnie, ale co powodowało też, że nie zawsze mogły być należycie dopasowane do miejsca realizacji i grupy docelowej. Postulowano większą elastyczność wsparcia. Głównymi trudnościami pojawiającymi się w zakresie powstawiania spółdzielni socjalnych były niejasne uregulowania prawne rodzące komplikacje interpretacyjne i zachowawczą postawę urzędników. Ograniczeniem w realizacji projektów w ramach priorytetu VII jest brak współpracy PUP i OPS – rywalizacji o uczestników projektów oraz rezerwa PUP w zakresie przeznaczania środków na utworzenie spółdzielni socjalnych¹⁰.

2. Analiza stanu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

INFORMACJE OGÓLNE:

DZIAŁANIE 7.1

Do końca okresu sprawozdawczego IP2 przeprowadziła 26 naborów systemowych o łącznej wartości alokacji wynoszącej 543,58 mln PLN. W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała naborów dla Działania 7.1

Od początku realizacji Działania do MJWPU beneficjenci złożyli 1 411 wniosków, z czego 1 388 o wartości dofinansowania 466,05 mln PLN uznano za formalnie poprawne, a status „zatwierdzony” na etapie oceny merytorycznej otrzymało 1 351 wniosków o wartości dofinansowania 434,89 mln PLN.

Łącznie w ramach Działania 7.1 od początku programu realizowanych jest 347 projektów o wartości ogółem

⁸ „Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych – raport końcowy”. Zamawiający MPiPS, wykonawca Collect Consulting, str.43

⁹ „Badanie adekwatności i efektywności realizowanego wsparcia w ramach Poddziałania 1.3.6 oraz w komponencie regionalnym PO KL w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych – raport końcowy”. Zamawiający MPiPS, wykonawca Collect Consulting, str.63

¹⁰ Badanie ewaluacyjne pt.: „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL województwa mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia EFS”. Zamawiający Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wykonawca – Agrotec Polska Sp. z o.o., str. 43.

475,80 mln PLN, co stanowi 99,63 % wykorzystania alokacji na to działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 389,24 mln PLN KWP, co stanowi 81,51% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym aneksowano 76 umów na łączną kwotę 6,62 mln PLN. We wnioskach o płatność zatwierdzono kwotę w wysokości 42,34 mln PLN.


IP2 wraz z IP od początku okresu programowania podejmuje działania mobilizujące instytucje pomocy społecznej uprawnione do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 do składania wniosków w odpowiedzi na ogłaszane nabory. Niestety pomimo podjętych działań polegających m. in. szczególnym informowaniu potencjalnych beneficjentów systemowych o możliwości aplikowania o środki, skierowaniu pisma Marszałka Województwa Mazowieckiego do beneficjentów, którzy nie realizują projektów oraz ogłaszania dodatkowych naborów, w dalszym ciągu część ośrodków pomocy społecznej nie jest zainteresowana realizacją projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 7.1.

Głównymi powodami nie aplikowania o środki dla poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 są:

- brak osób zainteresowanych udziałami w projektach;
- problemy organizacyjno-techniczne;
- problemy kadrowe;
- brak strategii rozwiązywania problemów społecznych;
- zbyt późno otrzymywane środki z MJWPU oraz długi proces weryfikacji wniosku o dofinansowanie.

Aby wesprzeć dodatkowo obszary, na których nie realizowano projektów systemowych bądź realizacja projektów systemowych została przerwana/zawieszona i/lub w 2012 r. IP2 ogłosiła konkurs w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2, który będzie wyłącznie skierowany do tych gmin, które spełniają powyższy warunek. Oprócz tego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 przewidziano możliwość zwiększenia wartości projektu, co skutecznie pozwoli na wykorzystanie całej alokacji przewidziane na te Poddziałania.

W ramach składanych wniosków na konkursy z poddziałań 7.1.1 oraz 7.1.2 beneficjenci mieli tylko jeden typ projektów do wyboru tj. „Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej”. Natomiast w ramach Poddziałania 7.1.3 realizowane są dwa projekty z których jeden wpisuje się w typ 1 „szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej Drugi zaś jest typem II projektu: „studia, w tym: I i II stopnia, podyplomowe, doktoranckie, kursy zawodowe, w tym: I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”




Poddziałanie 7.1.1

Od początku realizacji programu za formalnie poprawne uznano 1 193 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 242,35 mln PLN, z czego 1 162 o wartości 237,95 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 304 umowy o wartości KWP 268,89 mln PLN, co stanowi 99,87% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 224,75 mln PLN KWP, co stanowi 83,48 % alokacji.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano umów oraz aneksowano 54 umowy na łączną kwotę 3,59 mln PLN, natomiast we wnioskach o płatność zatwierdzono kwotę w wysokości 25,72 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym dokonano realokacji środków w wysokości 59 525 euro z Poddziałania 7.1.3.



Poddziałanie 7.1.2


Od początku realizacji programu za formalnie poprawne uznano 187 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 155,29 mln PLN, z czego 182 o wartości 152,42 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 41 umów o wartości KWP 175,12 mln PLN, co stanowi 99,38% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 143,88 mln PLN KWP, co stanowi 81,65% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym aneksowano 21 umów na łączną kwotę 3,50 mln PLN. We wnioskach o płatność zatwierdzono kwotę w wysokości 13,73 mln PLN.

Na podstawie algorytmu w ramach Poddziałania 7.1.2 przewiduje się zakontraktowanie środków w wysokości 753,6 tys. PLN.

**Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków
kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie
31.12.2009 - 30.06.2014**




Poddziałanie 7.1.3

W ramach poddziałania 7.1.3 podpisanych są dwie umowy o wartości KWP 31,79 mln PLN, co stanowi 98,99 % wykorzystania alokacji na to działanie. W projekcie zatwierdzono środki w wysokości 20,61 mln PLN KWP, co stanowi 64,17% wykorzystania alokacji.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, natomiast dokonano zmniejszenia wartości umowy podpisanej w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 r. z 9 mln PLN do wartości 8,53 mln PLN. W okresie sprawozdawczym zatwierdzono na podstawie wniosków o płatność środki w wysokości 2,89 mln PLN.

Na podstawie algorytmu w ramach Poddziałania 7.1.3 dokonano realokacji środków w wysokości 59 525 euro na Poddziałanie 7.1.1. Nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków w ramach tego Poddziałania.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 30.06.2014



Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.1 wsparciem zostało objętych 49 212 osób (34 663 – 70,44% kobiety; 14 549 – 29,56% mężczyźni). Zgodnie z opisem grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 7.1 wsparcie kierowane jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niezatrudnionych oraz w wieku aktywności zawodowej (15-64). Osoby bezrobotne stanowią 37,35% (18 379) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowe stanowią już 44,70% (21 997) wszystkich uczestników Działania 7.1. Liczba osób z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 18 787 osób, co stanowi 38,18% wszystkich uczestników. Największymi grupami wsparcia objęte są osoby w wykształceniu podstawowym, gimnazjalnym – 38,31% (18 852 osoby) oraz ponadgimnazjalnym – 40,44% (19 903 osoby). Najliczniejszą grupą docelową w odniesieniu do wieku uczestnika projektu są osoby w wieku 25-54 lata 31 158 osób co stanowi 63,31% wszystkich uczestników z Działania 7.1


Działanie 7.2

Od początku realizacji Działania zostało ogłoszonych 17 naborów o łącznej wartości wynoszącej 300,14 mln PLN. Beneficjenci złożyli 1 828 wniosków, z czego 1 475 o wartości dofinansowania 1 712,46 mln PLN uznano za formalnie poprawne, natomiast 664 wniosków o wartości dofinansowania 760,43 mln PLN KWP uznano za merytorycznie poprawne.

Łącznie w ramach Działania 7.2 od początku programu realizowanych jest 254 projektów o wartości KWP 276,94 mln PLN, co stanowi 100,37% wykorzystania alokacji na to działanie. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę wynoszącą 199,45 mln PLN KWP, co stanowi 72,29% wykorzystania alokacji do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie sprawozdawczym podpisano 14 umów w ramach Poddziałania 7.2.1 o wartości 15,59 mln PLN KWP, oraz zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę w wysokości 27,50 mln PLN KWP.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 30.06.2014



Poddziałanie 7.2.1


W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała konkursów w ramach Poddziałania 7.2.1

Od początku realizacji programu ogłoszono 10 konkursów o łącznej wartości alokacji 203,23 mln PLN. Beneficjenci złożyli do MJWPU 1 513 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 1 617,99 mln PLN. Za formalnie poprawne uznano 1 218 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 1 355,87 mln PLN, z czego 593 o wartości dofinansowania 660,91 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 198 umów o wartości KWP 194,29 mln PLN, co stanowi 99,43% wykorzystania alokacji. Od początku realizacji Poddziałania rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 137,87 mln PLN KWP, co stanowi 70,56% alokacji.

Na podstawie algorytmu w ramach Poddziałania 7.2.1 przewiduje się zakontraktowanie środków w wysokości 5,09 mln PLN.

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 30.06.2014



W ramach przeprowadzonych konkursów największym zainteresowaniem wśród beneficjentów składających wnioski w ramach poddziałania 7.2.1 cieszyły się projekty typu 1 „wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej” oraz typu 3 „kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy”¹¹.

Poddziałanie 7.2.2

W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała konkursów w ramach Poddziałania 7.2.2

Od początku realizacji programu ogłoszono 7 konkursów o łącznej wartości alokacji 96,91 mln PLN. Beneficjenci złożyli do MJWPU 315 wniosków o łącznej wartości dofinansowania 421,50 mln PLN. Za formalnie poprawne uznano 257 wnioski o łącznej wartości dofinansowania 356,59 mln PLN, z czego 71 o wartości 99,52 mln PLN oceniono jako merytorycznie poprawne.

Do końca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 56 umów o wartości KWP 82,65 mln PLN, co stanowi 102,66% wykorzystania alokacji.


Od początku realizacji Poddziałania 7.2.2 rozliczono we wnioskach o płatność środki w wysokości 61,58 mln PLN KWP, co stanowi 76,48% alokacji.

Na podstawie algorytmu w ramach Poddziałania 7.2.2 nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków.

W ramach przeprowadzonych konkursów IP2 zapewnia wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu oraz podejmuje działania zmierzających do zapewnienia trwałości stworzonej sieci jak i również silniejsze powiązanie OWES z zadaniami obejmującymi wsparcie bezpośrednie na rzecz spółdzielni socjalnych. W wyniku przeprowadzonego naboru w 2011 roku i naboru uzupełniającego w 2012 roku w każdym subregionie woj. mazowieckiego (Ciechanowsko-Płockim, Ostrołęcko-Siedleckim, Radomskim, M.st. Warszawie, Warszawsko Wschodnim i Warszawsko Zachodnim) istnieje Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

¹¹ typy zgodnie z SZOP PO KL 2007-2013 str. 235

Przyrost wartości umów o dofinansowanie i wartości wydatków kwalifikowalnych zatwierdzonych we wnioskach o płatność w okresie 31.12.2009 - 30.06.2014




Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.2 wsparciem zostało objętych 29 949 osób (19 323 – 64,52% kobiety; 10 626 – 35,48% mężczyźni).

Osoby bezrobotne uczestniczące w projektach stanowią 36,59% (10 959) wszystkich uczestników, osoby nieaktywne zawodowo stanowią 32,85% (9 838) wszystkich uczestników, natomiast osoby zatrudnione stanowią 30,56% (9 152) wszystkich uczestników projektów w ramach Działania 7.2. Jedna na pięć osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Działania 7.2 była niepełnosprawna (5 583 osoby – 18,64%). Pod względem wieku uczestników najliczniejszą grupą są osoby z przedziału 25-54 lata (20 591 osób, co stanowi 68,73% wszystkich uczestników). Pod względem wykształcenia osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (10 345 – 34,54%) oraz z wykształceniem wyższym (10 194 – 34,04%) stanowią najliczniejsze grupy uczestników.


Wg raportu końcowego pt.: „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” największą grupą docelową korzystającą ze wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.2 to osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo (56%)¹²

¹² „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” – Raport końcowy str. 58



Struktura populacji uczestników indywidualnych Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia

Wsparcie skoncentrowano na organizacjach pozarządowych – szczególnie w pierwszych latach wdrażania programu. Wśród odbiorców instytucjonalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL dominowali przedstawiciele organizacji pozarządowych (74%). Drugą dużą grupą odbiorców wsparcia byli też pracownicy administracji publicznej (16%)¹³



Struktura populacji instytucjonalnych odbiorców wsparcia Poddziałania 7.2.2 PO KL według miejsca zatrudnienia (względem liczby uczestników projektów)

¹³ „Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” – Raport końcowy str. 59

Działanie 7.3


Realizacja Działania nie jest kontynuowana po 1 stycznia 2012 r. Kwalifikowalność wydatków w ramach tego Działania jest możliwa jedynie w przypadku projektów zatwierdzonych do realizacji na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 31 grudnia 2011 r., przy czym wydatki w ramach projektu mogą być ponoszone do końca okresu kwalifikowalności określonego dla programu.

Od początku realizacji Działania zostało ogłoszonych 7 konkursów łącznej wartości alokacji zaangażowanej na konkursy 59,70 mln PLN.

Od początku realizacji Działania do MJWPU beneficjenci złożyli 1 548 wniosków, z czego 1 355 o wartości dofinansowania 76,91 mln PLN uznano za formalnie poprawne, 621 wniosków o wartości dofinansowania 40,59 mln PLN uznano za merytorycznie poprawne.

W ramach działania 7.3 do końca okresu sprawozdawczego podpisano 529 umów o wartości KWP 35,78 mln PLN, co stanowi 103,12% wartości alokacji. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono we wnioskach o płatność kwotę o wartości 28,88 mln PLN KWP, co stanowi 83,22% wykorzystanej alokacji na całe Działanie.

Na podstawie algorytmu w ramach Działania 7.3 nie przewiduje się dalszej kontraktacji środków.



Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.3 wsparciem zostało objętych 19 331 osób (11 960 – 61,87% kobiety; 7 371 – 38,13% mężczyźni). Zgodnie z opisem grupy docelowej w SZOP PO KL dla Działania 7.3 wsparcie kierowane jest do osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, oraz do osób zamieszkujących tereny wiejskie, miejsko-wiejskie, oraz miasta do 25 tys. mieszkańców. Osoby bezrobotne stanowią 21,12% (4 082) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowe stanowią 57,94% (11 201) wszystkich uczestników Działania 7.3, natomiast osoby zatrudnione stanowią 20,94% (4 048) wszystkich uczestników. Osoby z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 71,84% wszystkich uczestników (13 887 osób). Największą grupą docelową pod względem wykształcenia były osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym – 77,76% (15 032 osoby).

Działanie 7.4


W okresie sprawozdawczym IP2 nie ogłaszała konkursów w ramach Działania 7.4.

Od początku realizacji Działania zostało ogłoszonych 2 konkursy łącznej wartości alokacji zaangażowanej na konkursy 36,02 mln PLN.

Od początku realizacja Działania Beneficjenci złożyli do MJWPU 269 wniosków, z czego 192 o wartości dofinansowania 202,77 mln PLN uznano za formalnie poprawne. W ramach konkursu ogłoszonego w 2012 r. ponad 58% wniosków odpadło na etapie oceny formalnej z powodu nie spełnienia jednego z kryteriów strategicznych, które informowało, że beneficjent musi zaoferować osobom niepełnosprawnym w ramach projektu staże, praktyki zawodowe oraz subsydiowanie zatrudnienia. Większość z projektów odrzuconych na etapie oceny formalnej zakładała zaoferowanie tylko jednego lub dwóch rodzajów wsparcia, a nie wszystkich trzech. W ramach konkursu ogłoszonego pod koniec 2013 r. ze 149 formalnie poprawnych wniosków 17 zostało skierowanych do dofinansowania na podstawie listy rankingowej.

W ramach Działania 7.4 podpisano 17 umów o wartości KWP 20,78 mln PLN, co stanowi 59,96% wykorzystania alokacji oraz zatwierdzono we wnioskach o płatność środki w wysokości 6,8 mln PLN KWP, co stanowi 19,63% wykorzystania alokacji na Działanie 7.4

Na podstawie algorytmu w ramach Działania 7.4 przewiduje się zakontraktowanie środków w wysokości 13,74 mln PLN.




Struktura osób, które rozpoczęły udział w projektach przedstawia się następująco:

W ramach Działania 7.4 wsparcie skierowane jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych. W ramach podpisanych umów do projektów przystąpiło obecnie 553 osoby (323 - 58,41% kobiety; 230 – 41,59% mężczyźni). Osoby bezrobotne stanowią 41,23% (228) wszystkich uczestników. Osoby nieaktywne zawodowo stanowią 58,05% (321) wszystkich uczestników Działania 7.4. Osoby z terenów wiejskich wg danych z załączników nr 2 na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 20,80% wszystkich uczestników (115 osób). Największą grupą docelową pod względem wykształcenia były osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 56,60% (313 osób).

Działania podejmowane w ramach Priorytetu VII w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do zwiększonej integracji społecznej, przejawiającej się również jako podejmowanie zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne i osoby z terenów wiejskich. Należy zakładać, że działania te przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia beneficjentów ostatecznych w sektorze usług oraz odchodzenie od zatrudnienia w rolnictwie. Niestety, na podstawie obowiązującego systemu monitoringu, bez dodatkowych badań ewaluacyjnych, nie jest możliwe podanie skwantyfikowanych wartości tego zjawiska, jak również określenie, czy działania podejmowane w ramach Priorytetu powodują odchodzenie osób z sektora przemysłu.

Badanie CATI z projektodawcami z tego priorytetu wskazuje, że najczęściej kierowali oni swoje działania do szerokiej kategorii osób określonych jako zagrożone wykluczeniem społecznym - 65% respondentów badania

wskazało na tą grupę osób. Przy czym w przypadku beneficjentów jakimi były JST, 87% projektów było



kierowanych do tej kategorii osób, co nie jest zaskakujące zważywszy na fakt, że w działaniu 7.1 beneficjentami są OPS/PCPR, które w swoich zadaniach statutowych mają obowiązek wspierania i pracy na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Około połowa projektodawców wskazała także, że grupę docelową ich projektów stanowili mieszkańcy wsi oraz osoby niepełnosprawne. Co dziesiąty respondent jako uczestnika ich projektu wskazał pracowników instytucji pomocy społecznej i partnerów gospodarczych. Najrzadziej wsparcie projektodawcy zakończonych projektów kierowali do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych¹⁴.

Źródło: badanie CATI z projektodawcami N=311¹⁵

KOMPLEMENTARNOŚĆ

IP2 informuje, że w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano projektów komplementarnych lub realizujących zasadę synergii innych niż wykazywane w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Projekty systemowe

IP2 nie realizuje projektów własnych w trybie systemowym.

3.Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006¹⁶

Nie dotyczy sprawozdań okresowych

4. Informacja o przeprowadzonych w ramach Działania kontrolach oraz ich wynikach¹⁷

4.1 Informacja o wykrytych nieprawidłowościach i uchybieniach podczas kontroli systemowych oraz kontroli realizacji projektów w ramach Działania w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdań okresowych

¹⁴ Badanie ewaluacyjne pt.: „Ocena skuteczności i użyteczności projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL województwa mazowieckiego w realizacji celów Programu oraz identyfikacja problemów i barier w kontekście poszczególnych obszarów wsparcia EFS”. Zamawiający Województwo Mazowieckie (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wykonawca – Agrotec Polska Sp. z o.o.str.str. 34

¹⁵ Tamże str. 35

¹⁶ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

¹⁷ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

k4.2 Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych na miejscu dotyczących realizacji projektów na podstawie KSI SIMIK 07-13 w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Kontrole projektów		Wizyty monitoringowe
	planowane	doraźne	
Nie dotyczy sprawozdań okresowych			

4.3 Liczba przeprowadzonych kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych w danym okresie sprawozdawczym

Działanie/Poddziałanie	Na miejscu (na podstawie KSI SIMIK 07-13)	Weryfikacja korespondencyjna (na podstawie danych własnych)
Nie dotyczy sprawozdań okresowych		

4.4 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje w danym okresie sprawozdawczym

Nie dotyczy sprawozdań okresowych

5. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia środkach zaradczych

Zidentyfikowany problem	Podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze
Z uwagi na wahania kursu euro brak dostępnej alokacji na Poddziałaniu 7.1.1 umożliwiającej kontraktację środków.	Nie podjęto środków zaradczych w I półroczu 2014 r. Planuje się dokonanie przesunięcia w ramach Działania (między 7.1.2 a 7.1.1) w lipcu 2014 r.
W dniu 28 stycznia 2014 r. do MJWPU wpłynęła informacja, iż z uwagi na zakwestionowanie WPF brak było możliwości kontraktowania nowych umów (z okresem realizacji przechodzącym na 2015 r.) Zakaz obowiązywał do dnia 20.03.2014 r. (w tym dniu wpłynęła do MJWPU informacja odblokowująca poprzedni zakaz). We wskazanym okresie, w przypadku części umów brak było możliwość ich zawarcia, co spowodowało opóźnienie w kontraktacji. Powyższe przełożyło się również na planowane wydatkowanie.	Za pośrednictwem IP skierowano do Skarbnika pismo ws. możliwości kontraktowania ponad limit. Zmiana decyzji w tym zakresie nie nastąpiła.
Zmiany w Planie Finansowym MJWPU w zakresie środków krajowych muszą być zatwierdzane przez Sejmik WM, który zbiera się raz w miesiącu co znacząco wydłuża proces zmian a w konsekwencji wydatkowanie.	Nie podjęto.
w tym zidentyfikowane problemy ze stosowaniem ustawy <i>Prawo zamówień publicznych</i>	
- naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp w zakresie niespełnienia kryteriów przez wykonawcę. - naruszenie art. 67 ust. 1 Pzp poprzez udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, bez zachowania ustawowych przesłanek zastosowania trybu; - niezastosowanie przez Beneficjenta podstawowych trybów wyboru wykonawcy i dzielenie zamówienia na części, spowodowało jego udzielenie poza trybami ustawowymi - stanowi rażące naruszenie art. 32 ust. 2 ustawy Prawo	Przekazano beneficjentom zalecenia pokontrolne wzywając do zwrotu i zalecające stosowanie się do PZP podczas dalszej realizacji projektów. W przypadku braku zwrotu wydatków niekwalifikowalnych na podstawie zaleceń pokontrolnych wszczynano postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji administracyjnych zobowiązujących beneficjentów do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania transzy dofinansowania do dnia zwrotu.

zamówień publicznych.	
-----------------------	--

III. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

TAK ☒

NIE ☐

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

TAK ☒

NIE ☐

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

TAK ☒

NIE ☐

IV. ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1: Osiągnięte wartości wskaźników

ZAŁĄCZNIK 2: Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania - korekta

ZAŁĄCZNIK 3: Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania

ZAŁĄCZNIK 4: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata

ZAŁĄCZNIK 5: Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na wykształcenie

ZAŁĄCZNIK 6: Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania

ZAŁĄCZNIK 7: Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* w ramach PO KL (w PLN)

ZAŁĄCZNIK 8: Protesty / odwołania

ZAŁĄCZNIK 9: Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej

V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie	
Data	
Podpis	