
Harmonogram oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe” I posiedzenie KOP dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2010

Harmonogram oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe” I posiedzenie KOP dla konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2010

Etap oceny merytorycznej

Zwołanie I posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane będą wnioski, które złożono od 22 lipca do 4 sierpnia 2010 r. włącznie.

Zwoływanie II posiedzenia KOP, na którym oceniane będą wnioski, które złożono od 5 sierpnia do 18 sierpnia 2010 r.

Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie posiedzenia KOP.

31 sierpnia 2010 r.

Nie później niż **20 września 2010 r.**

Czas trwania oceny merytorycznej wniosków w ramach danego posiedzenia KOP uzależniony jest od liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP.

Liczba wniosków ocenianych na I posiedzeniu KOP w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
4

Termin dokonania oceny merytorycznej na I posiedzeniu KOP w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.
31 sierpnia 2010 r. - 27 września 2010 r.

Liczba wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP.
1-100
101-200
201-300

Termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP.
Nie dłużej niż **20 dni**
Nie dłużej niż **40 dni**
Nie dłużej niż **60 dni**

Przy każdym wzroście liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP o 100 termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP może zostać wydłużony o kolejne 20 dni (np. jeżeli na danym posiedzeniu KOP ocenianych jest od 301 do 400 wniosków termin dokonania oceny wynosi nie dłużej niż 80 dni).

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej.

Wysyłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu wniosku) w ramach **I posiedzenia KOP**.

Wysyłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu wniosku).

5 dni od daty podpisania "Karty oceny merytorycznej".

Nie później niż **5 października 2010 r.**

Nie później niż **n + 60 (65) dni** (10 dni od daty zakończenia posiedzenia KOP, na którym oceniany był dany wniosek, pod warunkiem, że na danym posiedzeniu KOP dokonywano oceny nie więcej niż 100 wniosków, w uzasadnionych przypadkach termin ten można wydłużyć do 15 dni). W przypadku dokonywania na danym posiedzeniu KOP oceny więcej niż 100 wniosków termin na dokonanie oceny jest odpowiednio dłuższy.