

„Zarządzanie projektami wg. metodyki PCM”

Prowadzący : Alina Szklaruk

Nr zakresu	2	nr usługi	4	Data i miejsce	26-27.09.2011 Warszawa ul. Sielecka 22, sala niebieska
26.09.2011 (poniedziałek), godz. 9.00 – 16.00					
09.00 – 09.15	▪ Prezentacja programu szkolenia, wzajemna prezentacja uczestników				
09.15 – 11.00	▪ Wprowadzenie do cyklu zarządzania projektami, opis faz zarządzania projektami				
<i>11.00 – 11.15</i>	<i>Przerwa kawowa</i>				
11.15 – 12.45	▪ Analiza interesariuszy (identyfikacja odbiorców, uczestników, otoczenia projektu)				
<i>12.45 – 13.15</i>	<i>Przerwa obiadowa</i>				
13.15 – 14.45	▪ Analiza problemów (identyfikacja kluczowych problemów, które mogą zostać rozwiązane w wyniku realizacji projektu)				
<i>14.45 – 15.00</i>	<i>Przerwa kawowa</i>				
15.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Analiza celów (przeformułowanie problemów na cele, wskazanie środków prowadzących do pożądaných zmian) ▪ Analiza i wybór strategii 				
27.09.2011 (wtorek), godz. 9.00 – 16.00					
09.00 – 09.15	Wprowadzenie				
09.15 – 11.00	▪ Budowa matrycy logicznej projektu (Logical Framework) , definiowanie poszczególnych kategorii celów, wskaźników i źródeł ich weryfikacji oraz identyfikacja ryzyka				
<i>11.00 – 11.15</i>	<i>Przerwa kawowa</i>				
11.15 – 12.45	▪ Budowa matrycy logicznej projektu – c.d.				
<i>12.45 – 13.15</i>	<i>Przerwa obiadowa</i>				
13.15 – 14.45	▪ Omówienie wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem matrycy logicznej projektu				
<i>14.45 – 15.00</i>	<i>Przerwa kawowa</i>				
15.00 – 16.00	▪ Omówienie wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem matrycy logicznej projektu – c.d.				

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie